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Voorwoord

Voor u ligt een staalkaart. In deze staalkaart wordt op een overzichtelijke manier de verschillende soorten zelfbouw in Nederland met 
allen hun eigenschappen en verschillen weergegeven. Om het voor u gemakkelijker te begrijpen zijn de verschillende vormen gekoppeld 
aan referentieprojecten. Deze referentieprojecten zijn voornamelijk ontworpen door Marc Koehler Architects en voor de wooncoöperatie 
is een uitzondering gemaakt en is het project: De Nieuwe Meent van het architectenbureau Time to Access onderzocht. Deze staalkaart is 
een product dat is uitgewerkt naar aanleiding van het onderzoek naar Zelfbouw dat ik bij Marc Koehler Architects heb uitgevoerd. 
   
Ik wens u veel leesplezier toe.

Ruben T. Steinfort

Amsterdam, 8 Mei 2020



Inhoud
			 
Begripsbepaling						      1
CPO 2.0			   Cascolofts Houthavens		  2
CPO			   Superlofts blok Y			   3
MO			   En Bloc				    4
MO			   Sunny Side			   5
Superlofts traject 		  Superlofts toren Hoorn		  6
Wooncoöperatie		  de Nieuwe Meent			   7
Colofon							       8 

Begripsbepaling

Doorlooptijd		  = vanaf het moment van participatie. In de meeste gevallen van initiatie tot start bouw, ongeacht mogelijke 	
			      vertraging die opgelopen zou kunnen worden en met inpassing van de gestelde deadlines 

Financiële risicoverdeling 	 = de verdeling van de financiële risico’s tussen de participant en de professional(s) op het gebied van de 		
			      verkoop van onverkochte woningen en de financiële consequenties van staking van het project

Tender			   = een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst te verkrijgen

Tijdsinspanning		  = de hoeveelheid bijeenkomsten (workshops e/o ALV’s) die worden georganiseerd voor u als participant

Zeggenschap 		  = mate van beslisbevoegdheid tijdens het te doorlopen ontwikkelproces van initiatie tot start bouw; op het 	
			      gebied van het (technische) ontwerp van het gebouw en de woning.

I			   = Initiatieffase
SO 			   = Schetsontwerp
VO 			   = Voorlopig Ontwerp
DO 			   = Definitief Ontwerp

CPO 			   = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CPO 2.0			   = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 2.0	
MO 			   = Mede Opdrachtgeverschap
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CPO 2.0
Project:		  Cascolofts Houthavens kavel 1 & 2
Locatie:		  Houthavens, Amsterdam
Architect:		 Architectengroep “de Hoofden”
Inititiator:	 Architectengroep “de Hoofden”
Omvang:		 50 koopwoningen
Status:		  Gerealiseerd (opgeleverd in 2016)
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CPO
Project:		  Superlofts blok Y
Locatie:		  Veemarkt, Utrecht
Architect:		 Marc Koehler Architects
Initiator:		  Marc Koehler Architects
Omvang:		 30 koopwoningen
Status:		  Gerealiseerd (opgeleverd in 2017)
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MO
Project:		  En Bloc
Locatie:		  Houthavens eiland 5, Amsterdam
Architect:		 Marc Koehler Architects
Initiator:		  ERA Contour (ontwikkelaar)
Omvang:		 67 koopappartementen
Status:		  Bouw (verw. oplevering eind 2020)
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MO
Project:		  Sunny Side 
Locatie:		  Sloterdijk centrum, Amsterdam
Architect:		 Marc Koehler Architects ism Zanderroth architecten en Space & Matter
Initiator:		  Team Sunny Side
Omvang:		 72 woningen, 5-9 bedrijven/winkels
Status:		  Tender (2018)
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Superlofts traject
Project:		  Superlofts toren Hoorn
Locatie:		  Holenkwartier, Hoorn
Omvang:		 35 huur-/koopappartementen
Architect:		 Marc Koehler Architects
Initiator:		  Terra Marique - Zeeman
Status:		  In ontwikkeling (start bouw: Q1 2022)
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Wooncoöperatie
Project:		  de Nieuwe Meent
Locatie:		  Archimedesplantsoen, Amsterdam
Omvang:		 15 sociale huur- en 25 middensegment woningen
Architect:		 Time to Access & Roel van der Zeeuw Architects
Initiator:		  Wooncoöperatie De Nieuwe Meent
Status:		  In ontwikkeling (verwachte oplevering: januari 2020)
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Colofon
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